
	®	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1	Ö	Kleine Einarbeitung in die Thematik	5 tage	21.05.18 08:00	25.05.18 17:00		Angelika[50%];Sean[50%]
2	O	Kleine Einarbeitung in die Technologie	5 tage	21.05.18 08:00	25.05.18 17:00		Angelika[50%];Sean[50%]
3		Aufbau des Verständnisses	0 tage	25.05.18 17:00	25.05.18 17:00	1;2	
4		Konzeption der GUI	10 tage	28.05.18 08:00	08.06.18 17:00	3	Angelika
5		Konzeption der Logik	10 tage	28.05.18 08:00	08.06.18 17:00	3	Sean
6		Fertiges Konzept der Logik	0 tage	08.06.18 17:00	08.06.18 17:00	5	
7		Fertige Mockups	0 tage	08.06.18 17:00	08.06.18 17:00	4	
8		Implementierung GUI	19 tage	11.06.18 08:00	05.07.18 17:00	7	Angelika
9		Implementieren der Logik	19 tage	11.06.18 08:00	05.07.18 17:00	6	Sean
10		Fertiges Programm	0 tage	05.07.18 17:00	05.07.18 17:00	8;9	
11		Testen der Implementierung	3 tage	06.07.18 08:00	10.07.18 17:00	10	Angelika[50%];Sean[50%]
12		Fertiggestellte Tests	0 tage	10.07.18 17:00	10.07.18 17:00	11	
13		Aufbereiten der Anwendung	2 tage	11.07.18 08:00	12.07.18 17:00	12	Angelika;Sean
14		Betriebsbereite Software	0 tage	12.07.18 17:00	12.07.18 17:00	13	



18 И D F	- S S	30 Ju	II 18 M D I	FSS	6 Aug 18	8 D F S
		Scol	ring Hel _l	per - Se	eite3	